

Correzioni al C.S.A.

Pagina 6:

art. 9 il termine utile per dare ultimate le opere ed i lavori e fissato in mesi 4 (quattro);

art. 10 la tempistica riportata nelle fasi del cronoprogramma si intende ridotta, proporzionalmente, al fine di rispettare il termine utile per dare le opere funzionali, così come indicato al precedente art. 9;

Pagina 10:

art. 2.3.2 i tempi indicati all'ultimo comma del predetto articolo, si intendono ridotti della metà;

Pagina 12:

art.6 bis, la tempistica riportata nelle fasi del cronoprogramma si intende ridotta, proporzionalmente, al fine di rispettare il termine utile per dare le opere funzionali, così come indicato alla pagina 6 art. 9 del C.S.A.;

Pagina 15:

art. 11.4, i tempi indicati all'ultimo comma sono ridotti della metà;

art. 12, i tempi sono ridotti da sette a quattro mesi;

Pagina 20:

art. 23, introdurre il comma: non sarà consentita alcuna sospensione delle attività di cantiere durante l'intero periodo dei lavori;

Pagina 62:

art. 98.11, l'ultimo periodo è modificato: I sopraluce facenti parti dell'infisso stesso e secondo la partizione voluta dal D.L., saranno apribili preferibilmente a vasistas, e saranno misurati e allibrati senza minimo contabile.