
Tempi di realizzazione: mesi 1+6 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set

1 Incantieramento

2 Opere di demolizione, scavi e trasporti

3 Riprese intonaci interni

4 Infissi 

5 Riprese e formazioni intonaci esterni

6 Ponteggi

7 Sicurezza

8 Smontaggio cantiere

Lavori finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi dell'edificio scolastico destinato a scuola 

Elementare capoluogo.        N. intervento 1414
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