Correzioni al C.SA.

Pagina 6:
art. 9 il termine utile per dare ultimate le opezd i lavori e fissato in mesi 4 (quattro);

art. 10 la tempistica riportata nelle fasi del cigprogramma si intende ridotta, proporzionalmente,
al fine di rispettare il termine utile per dare ¢pere funzionali, cosi come indicato al precedente
art. 9;

Pagina 10:
art. 2.3.2 i tempi indicati all’'ultimo comma delgaetto articolo, si intendono ridotti della meta;

Pagina 12:

art.6 bis, la tempistica riportata nelle fasi detronoprogramma si intende ridotta,
proporzionalmente, al fine di rispettare il termingile per dare le opere funzionali, cosi come
indicato alla pagina 6 art. 9 del C.S.A;;

Pagina 15:
art. 11.4, i tempi indicati all’'ultimo comma soniolotti della meta;

art. 12, i tempi sono ridotti da sette a quattrosme

Pagina 20:

art. 23, introdurre il comma: non sara consentiticuna sospensione delle attivita di cantiere
durante I'intero periodo dei lavori;

Pagina 62:

art. 98.11, l'ultimo periodo € modificato: | soptale facenti parti dell'infisso stesso e secondo la
partizione voluta dal D.L., saranno apribili prefeilmente a vasistas, e saranno misurati e
allibrati senza minimo contabile.



