
Correzioni al C.S.A. 
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art. 9 il termine utile per dare ultimate le opere ed i lavori e fissato in mesi 4 (quattro); 

art. 10 la tempistica riportata nelle fasi del cronoprogramma si intende ridotta, proporzionalmente, 
al fine di rispettare il termine utile per dare le opere funzionali, così come indicato al precedente 
art. 9; 
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art. 2.3.2 i tempi indicati all’ultimo comma del predetto articolo, si intendono ridotti della metà; 

 

Pagina 12: 

 art.6 bis, la tempistica riportata nelle fasi del cronoprogramma si intende ridotta, 
proporzionalmente, al fine di rispettare il termine utile per dare le opere funzionali, così come 
indicato alla pagina 6 art. 9 del C.S.A.; 
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art. 11.4, i tempi indicati all’ultimo comma sono ridotti della metà; 

art. 12, i tempi sono ridotti da sette a quattro mesi; 

 

Pagina 20: 

art. 23, introdurre il comma: non sarà consentita alcuna sospensione delle attività di cantiere 
durante l’intero periodo dei lavori; 
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art. 98.11, l’ultimo periodo è modificato: I sopraluce facenti parti dell’infisso stesso e secondo la 
partizione voluta dal D.L., saranno apribili preferibilmente a vasistas, e saranno misurati e 
allibrati senza minimo contabile. 

 


